



Informe mensual Avance de Obra

Agosto 2022



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Agosto 2022

Avances de Obra.



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Agosto 2022 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Agosto 2022

Trabajos Realizados

Movimiento
de Suelo

Con avance del 95 %, pendiente de la terminacion de las fundaciones de ss

Fundaciones

Con avance del 70%, ejecutandose con normalidad el resto de las demas fundaciones .

Próximos Trabajos


Fundaciones

Terminacion de las zapatas con sus respectivas vigas, armado y cargado de pilares del subsuelo.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

Agosto 2022




Trabajos Realizados

Planta de pilotes
100% Terminado

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

Agosto 2022



Trabajos Realizados

Planta de fundación zapatas
26 Zapatas Terminadas

● Zapatas ● Vigas

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Agosto 2022



Primeras Semanas

Preparación de terreno, obradores, materiales y proceso de amaduras para pilotes. Montaje de vallado de obra.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Agosto 2022



Primeras Semanas

Proceso de perforación del suelo colocación de armaduras y cargado de los pilotes para contener suelo para excavación de sub suelo.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Agosto 2022



Primeras Semanas

Proceso de limpieza de cabezales de los pilotes para colocar viga de coronación para poder empezar la excavación.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Agosto 2022



Primeras Semanas

Excavación del suelo para llegar a cota del subsuelo , posterior excavacion de zapatas para la fundacion de los pilares.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Agosto 2022



**Primeras
Semanas**

Excavación para zapatas , colocación de armaduras.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Agosto 2022



Primeras Semanas

Excavación para zapatas , cargado de las zapatas y de sus vigas correspondientes. 26 zapatas terminadas.



CDG®
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-

Estudio Contable

PCG

Escribanos

Troche



Estudio Legal & Impositivo

Kemper



Constructora

Gomez Abente