



# Informe mensual Avance de Obra

Diciembre 2022



CDG<sup>®</sup>  
Desarrollos




# Avance de Obra

## We<sup>®</sup> Villa Morra.

-  
Diciembre 2022

### Avances de Obra.



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Diciembre 2022 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

\*Obs en el año en total se registraron 14 días de lluvias , situación que no permitio trabajos en la obra.

# Avance de Obra

## We<sup>®</sup> Villa Morra.

-  
Diciembre 2022

### Trabajos Realizados

---

#### Instalaciones

Una vez comenzado el trabajo de estructura de losa se empieza a trabajar en electroductos y paso para las instalaciones sanitarias y pluviales a la par.

---

#### Estructura H° A°

Losa y Pilares de terminados en N1 , se empezó a realizar el cargado de los pilares del Nivel 2 y encofrados, en un 40%.

---

### Próximos Trabajos

---

#### Estructura H° A°

Se continuará con los encofrados correspondientes de pilares duración de trabajo una semana y luego se procede a comenzar el encofrado de la losa de N2.

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Villa Morra.

-  
Diciembre 2022



---

**Finales  
de Noviembre**

Armado , encofrado y cargado de la Losa del nivel 1.

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Villa Morra.

-  
Diciembre 2022




---

**Comienzo  
de Diciembre**

Cargado de escalera/ caja de escalera y losa para nivel 1.

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Villa Morra.

-  
Diciembre 2022



---

## Mediados de Diciembre

Ya se da por iniciado trabajos de encofrados para pilares del NIVEL 2. Se van sacando los puntales y encofrados del nivel de planta baja.

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Villa Morra.

-  
Diciembre 2022



## Mediados de Diciembre

Terminación de pilares del N2 se comienza trabajos de encofrado de fondo de vigas. Y se continua con los trabajos de protección a obras lindantes.



CDG<sup>®</sup>  
Desarrollos

Contacto —

**(+595) 985 670707**

Aliados

-



ESCRIBANÍA  
TROCHE

GÓMEZ  
ABENTE  
CONSTRUCCIONES